


2011 공개SW 커뮤니티 지원사업

스마트폰과 PC의 쉬운 연결을 지원하기 위한 소프트웨어 개발


레몬컵 주식회사

1. 개요 / 개발개요

- 스마트폰과 PC간 쉬운 연결을 지원하기 위한 S/W 개발




IT 트렌드




3. 개발목표 및 내용 / 개발목표

• 유비쿼터스 환경의 기반 S/W



3. 개발목표 및 내용 / 개발목표 - S/W 구성도



3. 개발목표 및 내용 / 개발내용 - H/W 구성



3. 개발목표 및 내용 / 기술 개발내용 - 세부사항



3. 개발목표 및 내용 / 기술 개발내용 - 세부사항

기 능

로그인

결제

링크

방명록

다운로드

스크랩

Etc..

3. 개발목표 및 내용 / 시연 동영상




3. 개발목표 및 내용 / 추진현황

	VER 1.0	VER 2.0	...
기능	• 가능 Plug-in (File 동기화) • PC와 스마트폰 간 상호연계	• 네트워크 Plug-in • 기능 Plug-in 확장 • 스마트폰간 디바이스 상호 연계	...
네트워크 인프라 지원	• 와이파이 (Wi-Fi) • 이동통신망	• Bluetooth • ZigBee 등등..	...
운영체제 지원	• Android, iOS (스마트폰 운영체제) • Windows (PC 운영체제)	• Windows Mobile, 바다 등 (스마트폰 운영체제) • Mac 등 (PC 운영체제)	...

4. 추진 체계 / 추진 체계



5. 커뮤니티 운영 / 커뮤니티 운영



• 커뮤니티 활성화



- 정기 세미나 및 워크숍을 통한 개발자간 기술 공유 및 친목 유지
- 세미나 개최 : 총 2회 - 2011. 09. 07, 2011. 09. 21

6. 연구 진행 현황 / 연구 진행 현황

1. 과제 개요

과제 진척율	70%	예산 집행율	62 백만원 / 93,050,000 (66.6%)
--------	-----	--------	-----------------------------

2. 과제 현황

구 분	추진 실적	향후 계획
개발분야	- 요구사항 정의 및 연계기능 도출 - 시스템 프레임워크, APP 시스템, User Interface 설계 - 연계기능, User Interface 구현	- 알파 테스트 - 베타 테스트
커뮤니티 운영	- Sourceforge 커뮤니티 개설 및 설정 - 요구사항정의, 시스템 프레임워크, APP 시스템 설계 등록	- 구현 소스 업데이트 - 버전 업데이트
행사 등 기타	- 내부 개발 세미나 개최 (2회)	- 내부 개발 세미나 개최 (1회)

3. 개발 현황

산출물 등록 현황	- 최신 업데이트 버전 : 0.2 (11.09.26 현재) - 월간 수정 횟수 : 259 - 버그 리포트 : 0	주요기술문서 등록 현황	- UI 정의서 - 시나리오 정의서
방문 현황	- 월간 순위 : 658 위 - 다운로드 횟수 : 16 회 (누적 : 16 회)	참여인력	- 7 명 (개발 3 명, 지원 4 명)

7. 추진 일정 / 추진 일정

